

Kasus PBJ

# Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling

- Pemenang adalah Penyedia ATK
- Pekerjaan disubkontrakkan pada Galangan Kapal yang ahli buat kapal,
- Jenis Kontrak adalah LumSum
- Jk. Waktu kontrak selesai
- Pembayaran sudah 50%, sedangkan kemajuan fisik baru mencapai 35%
- Fisik pekerjaan yang sudah selesai dalam bentuk Rangka Kapal.

# Pekerjaan Pemeliharaan Waduk

- Kasus terjadi saat pelaksanaan kontrak
- Adanya protes masyarakat dan diperintah Kades untuk pindah lokasi pekerjaan (dr sebelah selatan ke sebelah utara waduk)
- PPK memerintahkan Penyedia/Kontraktor untuk mengerjakan sebelah utara waduk, dan pekerjaan sudah selesai dikerjakan
- PPK telah membayar lunas pekerjaan.

# Pekerjaan Overhaul Pembangkit Listrik

- Syarat kontrak adalah pembelian dan pemasangan sparepart serta harus menghasilkan 320 MW
- Sampai dengan selesainya kontrak, ternyata sparepart yang dipasang baru sebagian saja sedangkan output telah mencapai 320 MW.

# Pengadaan Buku-buku Pengayaan, Referensi & Panduan Pendidik

- Tender telah melalui eProc
- Pengumuman penetapan pemenang tidak melalui SPSE (pemenang diberitahu melalui email)
- Sanggahan peserta tender lainnya tidak ada
- Kontrak telah diteken
- Buku-buku yang kirim ke sekolah-sekolah kurang dari ketentuan kontrak.

# Pekerjaan Gelora

- Dana Hibah APBN/Kemenpora diberikan pada KONI Kota X, dan anggaran ditransfer langsung ke Rekening Ketua KONI
- Pengadaan melalui Swakelola tipe 3, dengan nilai 5 Milyar
- Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sendiri oleh Ketua KONI beserta Kontraktor kenalan baiknya
- Konsultan Pengawas pun kenalan baiknya
- Gelora yang direncanakan tidak selesai dikerjakan, hanya berupa tiang-tiang pancang saja.

# Pengadaan Alat Berat

- DPA Kab. Y menyebutkan “**Pengadaan Excavator PC 200 5 (lima) unit**”
- PPK telah menyusun HPS, dengan mendapatkan data dari pada Agen Alat Berat Komatsu
- Dokumen lelang mencantumkan :
  - Horse Power > 150 PS (RPM 2000) atau lebih besar/sama besar
  - Berat Operasi >20 T
  - Tractor Type Undercarriage Grouser Shoe 800 MM Width
  - Bucket Capacity 0,90 M3
  - Dicantumkan dalam dokumen Guard and Engine Guard
  - Center Weight Clearance > 1,025 MM
- Tender selesai dan dimenangkan oleh perusahaan pengusung merek Kobelco

# Pengadaan Alkes RSUD

- HPS disusun oleh PPTK, dengan meminta bantuan Pegawai Dinkes
- PPTK tidak setuju hasil ketetapan Pokja ULP dan menginginkan agar PT. X ditetapkan sebagai pemenang tender
- PA (bertindak sbg PPK) menunjuk Pemenang Cadangan I, setelah Pemenang sebelumnya mengundurkan diri karena lama menerbitkan SPPBJ.



# Kasus Pelanggaran Persaingan Usaha

- Dana Hibah Pilkada APBD kepada Komisi Pemilihan Umum
- Tender menggunakan eProcurement
- *IP Address* beberapa peserta tender ternyata sama, sehingga disimpulkan adanya kerjasama/kolusi
- Jaminan Penawaran diterbitkan Asuransi Y, yang nomor berurutan dan tanggal sama.